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1 Presenças

Na reunião estiveram presentes os seguintes elementos da equipa de projecto:

• Pedro Henriques

• Maria João Varanda

• Daniela Cruz (Dcc)

• Mario Beron (Mb)

• Ruben Fonseca

2 Resumo

Esta reunião teve os seguintes objectivos:

• fazer o ponto de situação relativamente à gestão do projecto

• discussão sobre o estado actual de desenvolvimento do WebAppViewer

• discussão sobre o estado actual de desenvolvimento do Alma

• discussão sobre o estado actual de desenvolvimento do CEAR

• decidir o tema para o artigo a submeter ao WAPL’07

3 Execução dos Trabalhos Agendados

Foram cumpridos todos os objectivos previstos, tendo-se abordado os seguintes tópicos:
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• relativamente à gestão do projecto, verificou-se que os trabalhos correram dentro
do previsto, havendo ainda financiamento para irmos a algumas conferências, para
receber um consultor e para terminar a BIC a 30 de Setembro.

• o WebAppViewer desenvolvido pelo Ruben apresenta grandes progressos sendo
já posśıvel visualizar os vários tipos de ficheiros de uma aplicação web e sua in-
terligação; são identificados em cada ficheiro partes de código escritos noutras
linguagens e estruturas aninhadas. Decidiu-se propor ao Ruben que se criasse
uma visão mais ao ńıvel da interface da aplicação, por forma a se conseguir fazer
o mapeamento entre as várias partes dessa interface e os ficheiros que a imple-
mentam.

• a Daniela fez uma remodelação do código do Alma de forma a se adaptar melhor
a qualquer FE. Esta necessidade surgiu quando se tentou construir um FE para
C. Este FE está em fase de conclusão tendo sido provado que a abordagem do
Alma se adaptou perfeitamente a uma nova linguagem fonte. Foi também ajus-
tada a visualização de estruturas, arrays e funções de forma modular para que
não haja problema no tamanho excessivo dos desenhos. A visualização de subpro-
gramas com a respectiva criação de novas tabelas de identificadores permite uma
visualização muito eficaz do mecanismo de invocação e retorno desses mesmos
subprogramas.

• o trabalho do Mário no desenvolvimento do CEAR tem vindo a correr muito bem
sendo já posśıvel detectar os tipos de dados e gerar visualizações mais detalhadas
sobre o código a inspeccionar. Relativamente ao desejado mapeamento entre o
domı́nio do problema e as visualizações de código foi proposto abandonar uma
abordagem estritamente bottom-up. A ideia é atacar o problema em várias fren-
tes: em primeiro lugar deve ser estudado o domı́nio do problema e as entidades
envolvidas (top-down), criar um dicionário de dados e depois partindo do código
(domı́nio do programa) utilizar os extractores já implementados para obter listas
de funções e tipos de dados (bottom-up), sendo nesse ponto de encontro conse-
guido o desejado mapeamento entre os dois domı́nios.

• Foi decidido submeter ao WAPL’07 um artigo sobre as abordagens que nós utili-
zamos para implementar as nossas ferramentas de compreensão de programas.

4 Decisões

Face à execução das tarefas agendadas e à discussão tida, ficaram combinadas as se-
guintes actividades:

• Rever e submeter um artigo ao WAPL’07

• Continuar a tarefa de implementação do Alma de forma a ser posśıvel concluir a
ferramenta de compreensão de programas em C, desenvolvida em Bragança, em
Julho.
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• Continuar a tarefa de implementação do WebAppViewer (com a construção de
uma nova visualização)

• Por em prática a ideia de usar uma abordagem mista (top-down e bottom-up) na
implementação do CEAR

• Continuar a escrita do relatório técnico 2 sobre abordagens e técnicas de compre-
ensão de programas

• Actualizar a página do projecto

• Continuar a tarefa de implementação do VisualLisa

Próxima Reunião:

• 25 de Junho com a seguinte ordem de trabalhos:

– submeter artigo WAPL’07

– decidir a visita do consultor e planear viagens até ao final do ano (gestão do
projecto)

– fazer o ponto de situação relativamente aos trabalhos em desenvolvimento.
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